

平政办〔2022〕39 号

**海东市平安区人民政府办公室
关于印发 2022 年美丽乡村村庄绿化美化
提档升级项目实施方案的通知**

各乡镇人民政府、各街道办事处，区政府各相关单位：

《海东市平安区 2022 年美丽乡村村庄绿化美化提档升级项目实施方案》已经区政府研究同意，现印发给你们，请结合实际，认真遵照执行。

海东市平安区人民政府办公室

2022 年 3 月 15 日

海东市平安区 2022 年美丽乡村村庄 绿化美化提档升级项目实施方案

为牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，全面实施乡村振兴战略，持续深入推进国土绿化，扎实开展农村人居环境整治提升五年行动，全面改善全区农村人居环境，努力建设“村美、业兴、家富、人和”的生态宜居宜业宜游美丽乡村。结合全区实际，制定本工作方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平生态文明思想为指导，紧紧围绕中央和省市区生态文明建设总要求，全面贯彻落 实党的十九大及历次全会精神、中央农村工作会议、省委十三届 九次全会、市委二届十次全会及区委全会精神要求，坚持绿水青 山就是金山银山，牢固树立新发展理念，以创建全国卫生城市、 全国森林城镇、国家级全域旅游示范区为契机，全面实施乡村振 兴战略，加快城乡统筹发展，扎实开展农村人居环境整治，加大 高原美丽乡村建设，持续实施村庄绿化美化提档升级工程，进行 立体式绿化美化，不断增加乡村绿化总量，着力提升乡村绿化美化质量，扮靓乡村底色，为全面实施乡村振兴战略奠定坚实基础。

二、基本原则

（一）坚持因地制宜、突出特色的原则。根据乡村地理位置、

自然资源禀赋、生态环境状况、村庄规划等不同情况，因地制宜，因势利导，瞄准乡村绿化，突出短板，一村一策，缺什么补什么。在适地适树的原则下尽量丰富植物类别，做到整洁、整齐、美观，视觉流畅，风格、色彩、造型相互协调。

（二）坚持保护优先、留住乡愁的原则。保护乡村地形地貌、水系水体、林草植被等自然生态资源，慎砍树、禁挖山。注重乡土味道，保护乡情美景，维护自然生态的原真性和完整性，突出乡村特色和田园风光，为推进全域旅游和美丽乡村建设起到积极推进作用。

（三）坚持循序渐进、示范引领的原则。充分考虑乡村发展基础，尊重村民意愿，按照乡村建设规律，发挥示范带动和引领作用，以点穿线，先易后难、先点后面，科学合理确定村庄绿化美化目标、重点、任务和标准，分步有序推进乡村绿化美化。

（四）坚持政府引导、多方参与的原则。以乡镇、街道为主体，村为单位组织实施，动员村民自觉投身乡村绿化美化行动。发挥市场配置资源的决定性作用和政府调控引导作用，鼓励和引导社会资本积极参与乡村绿化美化。

三、目标任务

将实施村庄绿化美化提档升级项目作为贯彻落实习近平生态文明思想，巩固提升脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略的重要举措。按照“打造节点，全面提升”的要求，通过实施 2022 年平安区美丽乡村绿化美化提档升级工程项目，进一步加快全区村庄

绿化建设步伐，创造良好的自然、社会和人居环境，提升全区村庄居民生活高质量发展。通过项目建设，进一步增加绿化覆盖率，以区域节点重点打造，选用多彩、观果、叶等植物，立体式、开放式打造区域景观，形成四季有绿、三季有花、两季有果的村庄绿化景观效果，构造生态、文化、旅游相融合的城乡空间格局，打造村庄绿化提档升级新标杆。项目建成后，常绿树种当年成活率达 95%以上；落叶乔木、灌木成活率达 98%以上；三年后，各类树木保存率达 90%以上。

四、建设标准

全区村庄绿化美化提档升级项目，绿化以乔木为主体，以落叶、常绿树种、花灌木和草坪等相结合，注重乔、灌、花的合理搭配，形成多层次、错落有序的绿色空间。提倡使用乡土树种、观花树种、常绿树种等。村庄绿化美化应体现乡土气息，营造有利形成村庄特色的景观环境，保护和利用好现有村庄良好的自然环境，特别要注意利用村庄外围和河道、山坡植被，提高村庄生态环境水平，将道路沿线、村道口、河道两侧、城乡结合部及环境整治难度大的荒草滩、垃圾坑等不宜建设地段作为绿化美化的重点。同时，对村内的空闲隙地、废弃宅基地、房前屋后等适宜植树地段“见缝插绿，应绿尽绿”；通过广泛宣传动员，鼓励群众大力开展庭院绿化美化。

五、建设地点及内容

2022 年村庄绿化美化提档升级项目建设主要涉及古城乡、

沙沟乡和平安街道 2 个乡镇 1 个街道。其中：古城乡新庄尔村原铝厂路口、高架桥东侧、新庄尔连心桥，古城村与木场村交界高速路东、角加村十二社；沙沟乡石沟沿村上桥、大寨子村四社、大寨子村村委会北侧，芦草沟村上桥、广场；平安街道东庄村道路东西两侧，沈家村村口及西营坝桥南等 13 个节点及 G109、S202 线道路沿线两侧村庄部分未绿化地块和零星宅旁空闲地进行绿化。

（一）微地形景观工程。以现状标高为主要标高，结合绿化用地的选择，分析、研究自然地形，充分利用原有地形，并按园林规划总平面的要求进行空间布局，修正、完善并打造微地形。提出工程措施方案，满足园林艺术的要求。利用现状的地形和地势，合理、经济组织各绿地土方工程，考虑挖方、填方平衡，根据设计需要，在靠近道路后方位位置增加空间以及扩大视野范围。

（二）绿地花卉种植工程。绿化面积 3.55 万平方米，其中：种植乔木 2308 株、造型灌木球 1303 墩、色带花境 1996.15 平方米、混播草坪 31000 平方米，挖填土方 6 万立方米，安装护栏 3500 米，安放景观石 25 座。

（三）附属设施工程。为保护绿化成果及景观设施，确保苗木成活，增加隔离栏杆保证不被踩踏；为增加整体景观效果，在部分区域设置景观石、简易道路及景观小品。

六、项目建设和工期及进度安排

根据实际情况及建设项目规模，项目建设周期为 1 年，即

2022 年；养护周期为 3 年，即 2022 年—2024 年。各单项工程根据实际情况分批实施、分批建设。

（一）前期准备阶段（2021年11月—2022年3月）：完成项目建设选址、实施方案、可行性研究报告编制及审批、招投标及合同签订等工作。

（二）项目实施阶段（2022年4月—2022年6月）：完成场地的平整、苗木栽植、灌溉、护栏、景观设施摆放等工作。

（三）管护养护阶段（2022年6月—2024年12月）：在完成年度项目建设任务的基础上，按照项目合同要求，进行绿化成果的三年抚育管护工作。

（四）检查验收阶段：2022年—2024年每年9月组织阶段性验收，2024年9月—2024年12月完成竣工验收工作。

七、资金来源

平安区2022年美丽乡村村庄绿化美化提档升级项目总投资999.35万元。其中：建设工程费用872.39万元，其他费用71.12万元，预备费55.84万元。项目建设资金来源为区级财政专项资金。

八、保障措施

（一）加强组织领导。实施美丽乡村村庄绿化美化提档升级建设项目是区委、区政府做出的重要决策部署，是全面实施乡村振兴战略、开展乡村建设行动、改善农村人居环境的重要措施，全区上下要统一思想认识，提高政治站位，进一步强化责任意识、大局意识，按照职责分工，将村庄绿化美化提档升级工作摆在更

加突出位置，列入重要议事日程，切实加强组织领导。各相关乡镇、街道和区新农中心、林草局等相关部门要成立相应的组织领导机构，全面组织负责各项工作的推进，形成上下对应、各方配合、协调联动、齐抓共管的整体工作合力。

（二）落实工作责任。各乡镇、各街道和各相关部门要按照既定目标，进一步落实工作责任，明确工作目标，强化工作措施，落实各级责任，层层传导压力，层层细化分解，切实把每一项任务分解落实到人，确保工作高效有序进行，确保村庄绿化美化提档升级工作有人抓、有人管、能落实。各相关单位要各负其责，主动参与，相互支持，密切配合，齐抓共管，建立起上下联动、部门联动的工作机制，及时解决项目建设中存在的困难和问题，确保各项工作有序推进，成效明显。

（三）强化宣传引导。各乡镇、各街道和相关部门结合当前开展的各项重点工作，充分利用广播、电视、报刊等传统媒体和微信、微博等新媒体，通过召开动员会、座谈会、群众会等多种形式、多渠道，在全社会营造浓厚的氛围，引导广大群众和社会各界力量主动参与到乡村建设行动中来，积极支持村庄绿化美化工作，通过人人参与、家家行动，户户支持，共创方便、安全、舒心、美好、幸福家园和良好农村人居环境。

（四）强化督导检查。区委、区政府督查室要加大对各乡镇和相关部门工作推进情况的督导检查，加强对各相关乡镇、各街道和各相关部门工作推进情况的动态性、过程性督导检查，及时

掌握工作动态，定期对各相关工作情况进行收集、整理，对工作中发现的突出问题抓住不放、限时督促解决，确保各项工作扎实有效推进，并取得明显成效，对工作推进不力的乡镇、街道和部门将在全区范围内进行通报批评。

