
附件1
平安区非正规垃圾堆放点排查整治工作目标任务台账
	序号
	排查整治任务
	牵头单位
	配合单位
	责任人
	进度安排
	进展情况
	目标考核意见

	1
	综合协调，资料收集，汇总、上报、
总结等工作。
	住建局
	各乡镇

相关部门
	许培武
	适时安排落实。
	
	

	2
	负责城市、建制镇及城乡结合部非正规生活垃圾堆放点摸底调查，掌握分布情况，了解形成原因，采取对应的措施进行集中整治。
	城管局
	各乡镇

交通局


	杨   欢
	3月25日前完成排查，3月31日前建立工作台账，6月20日前完成整治。
	
	

	3
	负责乡、村内及周边地区非正规建筑垃圾堆放点摸底调查，掌握分布情况，了解形成原因，制定对应的措施由乡村整治。
	住建局
	各乡镇、交通局、水务局、新农村建设服务中心
	许培武
	3月25日前完成排查，3月31日前建立工作台账，6月20日前完成整治。
	
	

	4
	负责交通干道、旅游景点、环境敏感区乱排乱放摸底调查，掌握分布情况，采取对应的措施进行集中整治。
	环保局
	各乡镇
交通局

水务局
	焦松江
	3月25日前完成排查，3月31日前建立工作台账，6月20日前完成整治。
	
	

	5
	负责草原、农田等区域的农村面源污染情况摸底调查，掌握分布情况，了解形成原因，采取对应的措施进行集中整治。
	农牧局
	各乡镇

环保局
	刘存有
	3月25日前完成排查，3月31日前建立工作台账，6月20日前完成整治。
	
	

	6
	负责河流、水库、水利枢纽工程的非正规建筑垃圾堆放点摸底调查，掌握分布情况，了解形成原因，采取对应的措施进行集中整治。
	水务局
	各乡镇
水务局
	贺吉录
	3月25日前完成排查，3月31日前建立工作台账，6月20日前完成整治。
	
	

	7
	负责全区非正规垃圾堆放点排查整治工作的宣传动员，营造良好的社会氛围，引导群众积极参与，主动参与。
	宣传部
	住建局
	　
	适时宣传。
	
	


附件2

非正规垃圾堆放点排查整治工作台账
填报单位（盖章）：                                         上报时间： 年  月  日
	序号
	排查非正规垃圾堆放点具体位置
（所属乡镇、村）
	形成原因
	责任单位
	整改措施
	完成进度
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：此表由牵头单位（区住建局、环保局、城管局、农牧局、水务局）于每月25日前报住建局办公室（7696296）汇总。
PAGE  
2

